

Plano de Aquisições - PRS - 8135-BR

Nº	Descrição	Tipo de Revisão	Categoria	Método	Situação do Processo	Situação da Atividade	Valor Estimado (US\$)
1	Contratacao de empresa de consultoria para auditoria tecnica dos convenios financiados pelo ProRural	Posterior	Serviços de Consultoria	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Em fase de implementação	Liberado	230.000,00
2	Contratacao de Empresa para elaboracao de Projetos Produtivos e de Infraestrutura Rural do Pernambuco Rural Sustentavel	Posterior	Serviços de Consultoria	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Cancelado	Liberado	320.000,00
3	Servicos de Auditoria do Pernambuco Rural Sustentável referente ao contrato de empréstimo dpo BIRD para 2018	Posterior	Serviços (exceto serviços de consultoria)	Solicitação de Cotações	A ser implementado	Liberado	12.500,00
4	Contratacao de um engenheiro civil para apoiar as atividades de implantacao dos projetos e do modelo de gestao de saneamento	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Em fase de implementação	Liberado	40.000,00
5	Contratacao de um engenheiro civil com experiencia em saneamento e recursos hídricos para apoiar as atividades de implantacao dos projetos e do modelo de gestao de saneamento	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Em fase de implementação	Liberado	40.000,00
6	Contratacao de um engenheiro ambiental para apoiar nas atividades de análise e de implantacao dos projetos e do modelo de gestao de saneamento	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Em fase de implementação	Liberado	40.000,00
7	Contracao de um engenheiro de pesca para assessorar na análise e acompanhamento de subprojetos de pesca artesanal e piscicultura	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Em fase de implementação	Liberado	40.000,00
8	Contratacao de empresa de consultoria especializada em elaboracao e acompanhamento da implementacao de projetos produtivos para Organizacoes de Produtores Familiares	Posterior	Serviços de Consultoria	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Em fase de implementação	Liberado	224.359,00
9	Contratacao de empresa de consultoria especializada em elaboracao e acompanhamento da implementacao de projetos de infraestrutura rural para Organizacoes de Produtores Familiares	Posterior	Serviços de Consultoria	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Em fase de implementação	Liberado	256.410,00

Plano de Aquisições - PRS - 8135-BR

Nº	Descrição	Tipo de Revisão	Categoria	Método	Situação do Processo	Situação da Atividade	Valor Estimado (US\$)
10	Contratacao de empresa de consultoria para realizacao de estudos ambientais visando a regularizacao dos projetos produtivos e de infraestrutura rural junto aos orgaos responsaveis	Posterior	Serviços de Consultoria	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Em fase de implementação	Liberado	244.292,00
11	Contratacao de Supervisor Territorial como Consultor Individual Especializado para apoiar o desenvolvimento das UGTs e acompanhamento dos Subprojetos e Redes Produtivas na Regiao de Petrolina, Ouricuri e Salgueiro	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Apresentado	Em Análise	21.000,00
12	Contratacao de Supervisor Territorial como Consultor Individual Especializado para apoiar o desenvolvimento das UGTs e acompanhamento dos Subprojetos e Redes Produtivas na Regiao de Afogados e Arcoverde	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Apresentado	Em Análise	21.000,00
13	Contratacao de Supervisor Territorial como Consultor Individual Especializado para apoiar o desenvolvimento das UGTs e acompanhamento dos Subprojetos e Redes Produtivas na Regiao de Petrolandia e Garanhuns	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Apresentado	Em Análise	21.000,00
14	Contratacao de Supervisor Territorial como Consultor Individual Especializado para apoiar o desenvolvimento das UGTs e acompanhamento dos Subprojetos e Redes Produtivas na Regiao de Caruru e Palmares	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Apresentado	Em Análise	21.000,00
15	Contratacao de Supervisor Territorial como Consultor Individual Especializado para apoiar o desenvolvimento das UGTs e acompanhamento dos Subprojetos e Redes Produtivas na Regiao de Limoeiro e RMR	Posterior	Serviços de Consultoria	Individual	Apresentado	Em Análise	21.000,00

Plano de Aquisições - PRS - 8135-BR

Nº	Descrição	Tipo de Revisão	Categoria	Método	Situação do Processo	Situação da Atividade	Valor Estimado (US\$)
16	Contratacao de Consultoria para realizacao de atividades de ATER nos subprojetos produtivos e de infraestrutura rural das Organizacoes de Produtores Familiares no ambito do Pernambuco Rural Sustentavel	Posterior	Serviços de Consultoria	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Apresentado	Em Análise	510.500,00